

Gemeinde Pliezhausen
Landkreis Reutlingen

Nr. 75/2022

Gemeinderat

Ortschaftsrat
Gniebel
Dörnach

öffentlich

05.07.2022
AZ 212.21
Frederik Raach

Erweiterung Klassenzimmer Grundschule Gniebel/Dörnach - Vergabe

I. Beschlussvorschlag

Nachfolgende Gewerke werden an den günstigsten Bieter vergeben:

Rohbauarbeiten Fa. Reiff, Neckartenzlingen	51.596,06 €
Fensterbauarbeiten Fa. Ammer, Metzingen	23.212,14 €
Innenputz- u. Trockenbauarbeiten Fa. Armbruster	29.182,95 €
Außenputzarbeiten Fa. Reichenecker, Bad Urach	12.039,23 €

II. Begründung

1. Situation

Auf die Beratungen und Beschlussfassungen im Gemeinderat zuletzt am 22.02.2022 (Drucksache Nr. 19/2022) wird verwiesen.

2. Vergabe

Die zur Vergabe kommenden Gewerke wurden vom beauftragten Architekturbüro KRR beschränkt ausgeschrieben:

Die rechnerisch geprüften Angebote sind in der Anlage zusammengefasst und mit dem jeweiligen Vergabevorschlag der Drucksache beigelegt. Es wird vorgeschlagen, die Gewerke an den jeweiligen günstigsten Bieter zu vergeben.

3. Baukosten

Die zu vergebenden Gewerke liegen zusammen mit rund 116.030,38 €, mit 13.095,38 € über den in der Kostenabfrage hierfür ermittelten Kosten von 102.935,00 €. Die Mehrkosten im Gewerk Rohbau sind auf die vorbereitenden Arbeiten in Bezug auf die energetische Sanierung des Gebäudes sowie der Abänderung der Abwasserführung in Bezug auf die Starkregenereignisse, zurückzuführen.

Mit dieser Vergabe sind zum jetzigen Zeitpunkt ca. 40 % des Budgets aus der Kostenberechnung für die reinen Baukosten vergeben.

Die Kostenberechnung, einschließlich der Baunebenkosten, beläuft sich derzeit auf rund 303.262,60 €. Es ist derzeit mit Mehrkosten in Höhe von ca. 4 % zu rechnen.

4. Finanzierung

Im Haushaltsplan 2022 ist für die Maßnahme eine Gesamtfinanzierung von 300.000 € aufgeführt.

gez.
Frederik Raach